

Daily Scrum — Comunicação e Auto-organização

Formato	Reunião diária de 15 min
Período	Sprint 1 e 2
Participantes	Ruan das Neves (Dev) · Pedro Bandeira (PO) · Pedro Santana (SM)
Facilitador	Pedro Santana (Scrum Master)

Semana 1 — Fundação e Autenticação

Dia 1

Participante	■ O que fiz ontem?	■ O que farei hoje?	■■ Impedimentos?
Pedro Santana	Participou da Sprint Planning e revisou o backlog.	Configurar o repositório Git e estrutura de pastas do projeto.	Nenhum.
Pedro Bandeira	Participou da Sprint Planning e priorizou as US.	Iniciar a modelagem da tabela de utilizadores (Tarefa 1.1).	Nenhum.
Ruan das Neves	Participou da Sprint Planning e leu documentação do bcrypt.	Configurar o ambiente Node.js e instalar dependências do backend.	Nenhum.

Dia 2

Participante	■ O que fiz ontem?	■ O que farei hoje?	■■ Impedimentos?
Pedro Santana	Criou o repositório e definiu a estrutura MVC do projeto.	Criar as rotas base da API REST (auth, medicamentos).	Nenhum.
Pedro Bandeira	Finalizou o script SQL da tabela de utilizadores (id, nome, email, senha_hash).	Revisar modelo com o grupo e iniciar tabela de medicamentos (Tarefa 2.1).	Nenhum.
Ruan das Neves	Instalou e testou as dependências: Express, bcrypt, JWT.	Começar a lógica de hash de senhas com bcrypt (Tarefa 1.2).	Dúvida sobre o número de salt rounds — resolvida: usar 10.

Dia 3

Participante	■ O que fiz ontem?	■ O que farei hoje?	■■ Impedimentos?
Pedro Santana	Criou as rotas /auth/login e /auth/register no Express.	Integrar a rota de registro com a lógica de hash do Ruan.	Nenhum.
Pedro Bandeira	Avançou no modelo das tabelas de Medicamentos e Lotes.	Finalizar o modelo de Lotes e gerar o script SQL completo.	Nenhum.
Ruan das Neves	Implementou a função hashPassword() com bcrypt.	Implementar a função comparePassword() para validação no login.	Nenhum.

Dia 4

Participante	■ O que fiz ontem?	■ O que farei hoje?	■■ Impedimentos?
Pedro Santana	Integrou o endpoint /register com bcrypt e testou via Postman.	Implementar a geração e validação de token JWT no login.	Nenhum.
Pedro Bandeira	Entregou o script SQL final de Medicamentos e Lotes para o Pedro Santana.	Iniciar os wireframes da tela de Login e Entrada de Stock.	Dificuldade com Figma — usará protótipo em papel.
Ruan das Neves	Concluiu as funções de hash e comparação de senhas (Tarefa 1.2 concluída).	Iniciar o desenvolvimento da tela de Login (Tarefa 1.3).	Nenhum.

Dia 5

Participante	■ O que fiz ontem?	■ O que farei hoje?	■■ Impedimentos?
Pedro Santana	Implementou a geração do JWT no endpoint /login.	Implementar o middleware de validação do token JWT (Tarefa 1.4).	Nenhum.
Pedro Bandeira	Finalizou os wireframes das telas principais em papel.	Revisar Sprint 1 com o grupo e alinhar prioridades da Semana 2.	Nenhum.
Ruan das Neves	Criou o HTML/CSS base da tela de Login responsiva.	Adicionar validação de formulário e estados de erro na tela de Login.	Nenhum.

Semana 2 — Entrada de Medicamentos e Testes

Dia 1

Participante	■ O que fiz ontem?	■ O que farei hoje?	■■ Impedimentos?
Pedro Santana	Concluiu o middleware JWT e protegeu as rotas da API (Tarefa 1.4 concluída).	Iniciar o endpoint POST /estoque/entrada para salvar lotes (Tarefa 2.3).	Nenhum.
Pedro Bandeira	Realizou revisão da Semana 1 e alinhou o grupo.	Iniciar os testes de validação dos campos de entrada (Tarefa 2.4).	Nenhum.
Ruan das Neves	Finalizou a tela de Login com validação e feedback visual (Tarefa 1.3 concluída).	Iniciar o formulário HTML de Entrada de Stock (Tarefa 2.2).	Nenhum.

Dia 2

Participante	■ O que fiz ontem?	■ O que farei hoje?	■■ Impedimentos?
Pedro Santana	Criou a estrutura do endpoint de entrada e a lógica de INSERT no banco.	Implementar a lógica de atualização do saldo total ao receber novo lote.	Nenhum.
Pedro Bandeira	Escreveu os primeiros 5 casos de teste para campos obrigatórios.	Escrever testes para datas passadas e valores negativos.	Nenhum.
Ruan das Neves	Desenvolveu o formulário com campos: medicamento, lote, validade, quantidade.	Adicionar validação de datas no front-end (data no futuro).	Dúvida sobre formato de data — alinhado: usar YYYY-MM-DD.

Dia 3

Participante	■ O que fiz ontem?	■ O que farei hoje?	■■ Impedimentos?
Pedro Santana	Implementou a atualização automática do saldo na tabela de Medicamentos.	Corrigir os 2 bugs encontrados pelo Pedro Bandeira e retornar para reteste.	Nenhum.
Pedro Bandeira	Completo 10 casos de teste e identificou 2 bugs no backend.	Retestar os casos corrigidos e fechar os bugs.	Nenhum.
Ruan das Neves	Integrou o formulário com a API via fetch() e tratou erros de resposta.	Realizar testes manuais de ponta a ponta no fluxo de entrada.	Nenhum.

Dia 4

Participante	■ O que fiz ontem?	■ O que farei hoje?	■■ Impedimentos?
--------------	--------------------	---------------------	------------------

Pedro Santana	Corrigiu os 2 bugs: validação de quantidade negativa e duplicidade de lote.	Preparar a documentação do endpoint e fazer code review com a equipe.	Nenhum.
Pedro Bandeira	Retestou os 10 casos — todos passaram após as correções.	Redigir o relatório de testes e fechar a Tarefa 2.4.	Nenhum.
Ruan das Neves	Realizou o fluxo completo: login → entrada → verificação no banco.	Ajustar estilos da UI e garantir responsividade para tablet.	Nenhum.

Dia 5

Participante	■ O que fiz ontem?	■ O que farei hoje?	■■ Impedimentos?
Pedro Santana	Concluiu o endpoint completo e documentação da API (Tarefa 2.3 concluída).	Participar da Sprint Review	Nenhum. Sprint 1 e 2 concluída com sucesso! ■
Pedro Bandeira	Entregou o relatório de testes — Tarefa 2.4 concluída.	Apresentar os resultados ao grupo e levantar melhorias.	Nenhum.
Ruan das Neves	Finalizou a UI responsiva do formulário (Tarefa 2.2 concluída).	Demonstrar o fluxo completo na Sprint Review.	Nenhum.