

Relatório de Retrospectiva — Unidade 6

Data: 24/06/2026

Equipe: Pedro Bandeira, Ruan e Pedro Santana

Projeto: StockControl — Sistema de Controle de Estoque

Aprendizados

Ao longo das duas sprints do projeto, a equipe acumulou aprendizados que vão além do desenvolvimento técnico do protótipo. O processo em si — com suas cerimônias, artefatos e dinâmica de trabalho colaborativo — revelou aspectos importantes sobre como a equipe funciona e o que pode ser aprimorado.

Entre as principais lições aprendidas, destacam-se:

- A clareza na definição dos papéis desde o início do projeto foi determinante para evitar sobreposição de responsabilidades e garantir que cada integrante soubesse exatamente o que se esperava de sua contribuição.
- A comunicação constante por meio das dailys foi essencial para manter o alinhamento entre os membros, especialmente nos momentos em que surgiram dúvidas sobre a priorização de funcionalidades.
- A necessidade de realizar testes mais cedo no processo ficou evidente após os resultados da avaliação de usabilidade — problemas que poderiam ter sido identificados e corrigidos durante a sprint 1 só apareceram na sprint 2, o que gerou retrabalho.
- A priorização do backlog é uma atividade crítica que exige revisão contínua; o que parece essencial no início nem sempre se mantém como prioridade ao longo do desenvolvimento.
- Documentar o processo à medida que ele avança é muito mais eficiente do que tentar reconstituir decisões e registros ao final da sprint.

Técnica Start / Stop / Continue

Start — O que devemos começar a fazer

- Realizar uma validação antecipada das telas com usuários reais já na primeira sprint, para identificar problemas de usabilidade antes que o protótipo esteja mais avançado.
- Definir critérios de aceitação claros para cada história de usuário no momento do planejamento da sprint, evitando interpretações divergentes durante a execução.

- Registrar decisões técnicas e de produto em um documento compartilhado ao longo do desenvolvimento, e não somente ao final.
- Reservar um momento estruturado ao final de cada sprint para discutir, em grupo, o que funcionou e o que pode melhorar — mesmo quando o prazo aperta.

Stop — O que devemos parar de fazer

- Deixar para fazer a documentação somente no final do ciclo de desenvolvimento, o que aumenta o risco de perda de informações e compromete a qualidade dos registros.
- Iniciar tarefas sem definir um responsável explícito, o que em alguns momentos gerou incerteza sobre quem deveria concluir determinada atividade.
- Postergar os testes para o fim da sprint, pois isso comprime o tempo disponível para correções e refinamentos.
- Tomar decisões importantes sobre escopo e funcionalidades de forma individual, sem levar ao grupo para validação coletiva.

Continue — O que devemos continuar fazendo

- Manter a definição clara de papéis dentro da equipe, que se mostrou eficiente para organizar o trabalho e evitar conflitos de responsabilidade.
- Utilizar o Kanban para acompanhar o andamento das tarefas, pois a visibilidade do quadro ajudou a equipe a perceber gargalos e redistribuir esforços quando necessário.
- Realizar as dailys scrums com regularidade, garantindo que nenhum impedimento fique sem atenção por muito tempo.
- Manter uma comunicação aberta e direta entre os membros da equipe, que demonstrou ser um dos maiores ativos do grupo ao longo do projeto.
- Priorizar a experiência do usuário final nas decisões de design e funcionalidade, o que foi fundamental para que o protótipo se mantivesse alinhado às necessidades reais do contexto do cliente.

Registros das Sprints

Principais Entregas

Ao longo das duas sprints, a equipe entregou os seguintes artefatos e produtos de trabalho:

- Plano de Projeto com definição de escopo, equipe, metodologia e cronograma geral.
- Backlog priorizado com as histórias de usuário organizadas por valor e complexidade.
- Registros de Daily Scrum documentando o andamento diário das atividades.

- Plano da Sprint 1 com objetivos, tarefas e responsáveis definidos.
- Plano da Sprint 2 com refinamentos e novas funcionalidades a serem implementadas.
- Documento de Refinamento da Solução com ajustes realizados com base nos feedbacks.
- Relatório de Testes com os cenários testados e os resultados obtidos.
- Avaliação de Usabilidade com os critérios analisados e os pontos de melhoria identificados.
- Protótipo funcional do StockControl com os módulos de autenticação, gerenciamento de produtos, controle de estoque e alertas.

Pontos Fortes

- Organização da equipe com papéis bem definidos desde o início.
- Comunicação constante e alinhamento frequente entre os integrantes.
- Entrega consistente dos artefatos previstos em cada sprint.
- Protótipo com interface clara e adequada ao perfil dos usuários finais.
- Uso disciplinado do Kanban para acompanhamento do fluxo de trabalho.

Pontos Fracos

- Testes realizados tardiamente na sprint 2, o que reduziu o tempo disponível para ajustes.
- Algumas histórias de usuário não possuíam critérios de aceitação suficientemente detalhados no momento do planejamento.
- Dificuldade inicial em estimar o esforço necessário para determinadas tarefas, o que gerou redistribuição de trabalho em alguns momentos.

Análise Crítica

Qualidade da Solução

O protótipo desenvolvido atende satisfatoriamente aos requisitos funcionais identificados no início do projeto. As principais funcionalidades — cadastro de produtos, controle de movimentações, consulta de estoque e alertas de nível crítico — foram implementadas e validadas por meio de testes e avaliação de usabilidade.

A solução se mostrou adequada ao contexto do cliente, com uma interface acessível a usuários sem formação técnica. Ainda assim, há espaço para melhorias, especialmente na clareza das mensagens de confirmação de ações e na organização visual de algumas telas do módulo de movimentações. Esses pontos foram documentados e podem orientar o desenvolvimento de versões futuras.

Eficiência do Processo

O processo de desenvolvimento foi conduzido com nível médio a alto de eficiência. A equipe conseguiu cumprir os objetivos estabelecidos em cada sprint e entregar os artefatos previstos dentro dos prazos acordados. A adoção do Kanban mostrou-se adequada ao porte e à natureza do projeto, oferecendo visibilidade suficiente sem impor burocracia excessiva.

A principal ineficiência observada foi a concentração da documentação e dos testes nas fases finais das sprints, o que gerou alguma pressão desnecessária nos últimos dias de cada ciclo. Essa prática não comprometeu a qualidade das entregas, mas é um ponto claro de melhoria para projetos futuros.

Propostas de Melhoria para Próximos Ciclos

- Integrar a documentação como atividade contínua do fluxo de trabalho, e não como etapa final da sprint.
- Definir critérios de aceitação detalhados para cada história de usuário no momento do planejamento.
- Realizar validações de usabilidade mais cedo no ciclo de desenvolvimento, de preferência ainda na sprint 1.
- Estruturar reuniões de retrospectiva ao final de cada sprint para consolidar aprendizados de forma sistemática.
- Aprimorar as estimativas de esforço com base nos dados de velocidade acumulados ao longo das sprints anteriores.

Conclusão

O desenvolvimento do StockControl ao longo do Projeto Integrador I representou uma experiência formativa significativa para toda a equipe. Além do produto em si um protótipo funcional e alinhado às necessidades do contexto do cliente o processo revelou aprendizados importantes sobre trabalho colaborativo, gestão ágil e a importância de documentar e validar o trabalho de forma contínua.

A técnica de retrospectiva Start/Stop/Continue permitiu que a equipe olhasse para o próprio processo com distanciamento crítico, identificando práticas que devem ser mantidas, hábitos que precisam ser abandonados e novas abordagens a serem incorporadas em projetos futuros.

A equipe conclui que o processo trouxe aprendizados significativos tanto do ponto de vista técnico quanto colaborativo, e que as cerimônias de retrospectiva são instrumentos essenciais para a evolução contínua de qualquer time de desenvolvimento. O trabalho realizado neste projeto serve como base sólida para os desafios que virão nas próximas disciplinas e na vida profissional de cada integrante.