

Grupo: Ruan, Pedro Bandeira e Pedro Saldanha .

PLANO DA SPRINT 1 – STOCKCONTROL

1. Definição de Papéis para a Simulação

- **Product Owner (PO):** Pedro Bandeira (*Apresenta as prioridades do negócio*)
 - **Scrum Master (SM):** Pedro Santana (*Facilita a cerimônia e garante as regras do Scrum*)
 - **Developer (Dev):** Ruan das Neves (*Analisa a viabilidade e estima o esforço*)
-

2. Objetivo da Sprint (Sprint Goal)

"Estabelecer a fundação de segurança do sistema e o fluxo essencial de catalogação e inventário, garantindo o registo seguro de medicamentos com controle de lotes e validades."

3. Sprint Backlog (Itens Selecionados do Product Backlog)

Para esta Sprint de 2 semanas, a equipe selecionou **3 Histórias de Usuário críticas (Must-Have)**:

- **US01:** Controle de Acesso Seguro (Autenticação)
 - **US02:** Entrada de Medicamentos com Controle de Lotes
 - **US06:** Segurança e Integridade dos Dados (Criptografia de Senhas com bcrypt)
-

4. Detalhamento de Tarefas e Estimativa de Esforço (Sprint Backlog Items)

Aqui está a divisão exata das tarefas técnicas que devem constar na coluna **"A Fazer" (To Do)** do vosso Kanban, já com os responsáveis e a estimativa em horas:

[US01 & US06] – Autenticação e Segurança de Dados

- **Tarefa 1.1:** Modelagem da tabela de utilizadores no Banco de Dados (Campos: id, nome, email, senha_hash).
 - **Responsável:** Pedro Bandeira | **Estimativa:** 4 horas
- **Tarefa 1.2:** Implementar a lógica de criptografia de senhas utilizando o algoritmo **bcrypt** no backend.
 - **Responsável:** Ruan das Neves | **Estimativa:** 6 horas
- **Tarefa 1.3:** Desenvolver a interface da tela de Login (UI/UX) baseada no protótipo do Canva.
 - **Responsável:** Ruan das Neves | **Estimativa:** 8 horas
- **Tarefa 1.4:** Criar a rota de autenticação de utilizadores e validação do token de acesso (JWT/Sessão).
 - **Responsável:** Pedro Santana | **Estimativa:** 8 horas

[US02] – Entrada de Medicamentos com Registro de Lotes

- **Tarefa 2.1:** Modelagem das tabelas de Medicamentos e Lotes (Campos: fabricante, lote, quantidade, data_validade).
 - **Responsável:** Pedro Bandeira | **Estimativa:** 6 horas
- **Tarefa 2.2:** Desenvolver o formulário de Entrada de Stock na interface web (Garantindo que Lote e Validade sejam campos obrigatórios).
 - **Responsável:** Ruan das Neves | **Estimativa:** 10 horas
- **Tarefa 2.3:** Desenvolver o endpoint (API) para salvar as entradas de stock e atualizar o saldo total no banco.
 - **Responsável:** Pedro Santana | **Estimativa:** 12 horas
- **Tarefa 2.4:** Criar testes de validação para impedir a entrada de dados em branco ou com datas passadas.
 - **Responsável:** Pedro Bandeira | **Estimativa:** 6 horas

Esforço Total Planeado para a Sprint: 60 Horas de Desenvolvimento.