

Plano da Sprint 2 — Implementação Incremental

A Sprint 2 expande o sistema com as funcionalidades de visualização e controle operacional: saída de medicamentos com método FEFO, painel de estoque em tempo real, alertas de vencimento e relatório de movimentação. Duração: 2 semanas (10 dias úteis).

Definição de Papéis

Product Owner	Pedro Bandeira — Apresenta e valida as prioridades do negócio
Scrum Master	Pedro Santana — Facilita as cerimônias e remove impedimentos
Developer	Ruan das Neves — Implementa as funcionalidades e estima o esforço

Sprint Goal

"Entregar o ciclo operacional completo do almoxarifado: registrar saídas com controle FEFO, monitorar o estoque em tempo real através de um painel visual e emitir alertas automáticos de vencimento, tornando o sistema utilizável pela equipe de operações."

Sprint Backlog — Histórias Selecionadas

ID	História de Usuário	Épico	Prioridade	Story Points
US03	Cadastro de Medicamentos no catálogo	Catálogo	Must	5
US04	Painel de Estoque Atual (dashboard)	Inventário	Must	8
US05	Saída de Medicamento com método FEFO	Movimentação	Must	8
US07	Alertas automáticos de vencimento (90/60/30 dias)	Monitoramento	Must	5
US08	Relatório de Movimentação com exportação PDF	Relatórios	Should	8

Detalhamento de Tarefas e Estimativas

[US03] Cadastro de Medicamentos

ID	Tarefa	Responsável	Estimativa
3.1	Criar formulário de cadastro de medicamentos (nome, princípio ativo, dosagem, fabricante, código de barras).	Ruan	8h

3.2	Desenvolver endpoint POST /medicamentos para persistir os dados no banco.	Pedro Santana	6h
3.3	Implementar a geração de código interno único para cada medicamento.	Pedro Santana	4h
3.4	Criar tela de listagem de medicamentos com busca por nome ou princípio ativo.	Ruan	6h

[US04] Painel de Estoque Atual

ID	Tarefa	Responsável	Estimativa
4.1	Desenvolver a query SQL que consolida o saldo total de todos os lotes ativos por medicamento.	Pedro Santana	4h
4.2	Criar o componente visual do dashboard com cards de resumo (total de itens, alertas, validades).	Ruan	10h
4.3	Implementar endpoint GET /estoque/posicao para alimentar o dashboard em tempo real.	Pedro Santana	6h

[US05] Saída de Medicamento (FEFO)

ID	Tarefa	Responsável	Estimativa
5.1	Criar formulário de registro de saída, selecionando o medicamento e a quantidade.	Ruan	8h
5.2	Implementar a lógica de seleção automática do lote pelo método FEFO (First Expire, First Out).	Pedro Santana	10h
5.3	Desenvolver validação que impede saída com quantidade maior que o disponível no lote.	Pedro Santana	4h
5.4	Criar testes de validação para o fluxo de saída (quantidade inválida, lote vencido).	Pedro Bandeira	6h

[US07] Alertas de Vencimento

ID	Tarefa	Responsável	Estimativa
7.1	Criar query SQL que identifica lotes a vencer em 90, 60 e 30 dias a partir da data atual.	Pedro Santana	6h
7.2	Implementar card de alerta no dashboard com contagem de lotes em risco, clicável.	Ruan	6h
7.3	Criar tela de listagem de lotes em risco, ordenados por data de vencimento (vencidos em vermelho).	Ruan	6h

[US08] Relatório de Movimentação

ID	Tarefa	Responsável	Estimativa
----	--------	-------------	------------

8.1	Criar tela de relatório com filtros de data inicial, data final, medicamento e usuário.	Ruan	8h
8.2	Desenvolver endpoint GET /relatorio/movimentacao com os filtros parametrizados.	Pedro Santana	8h
8.3	Implementar a exportação do relatório filtrado para PDF com a biblioteca reportlab.	Pedro Santana	8h